[bookmark: _GoBack]Еженедельный отчет по исполнению инвестиционной программы за 2023 год
по состоянию на 30.06.2023

Теплоснабжение
1. Капитальный ремонт системы ГВС мкр.Нурай в г.Тобыл (мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 75,5 метров трассы
Выполнение – 25 метров трассы (33%).
Фактическое освоение на текущий момент  – 228,79699 тыс. тенге
Материал для проведения ремонтных работ приобретен на 100%. 
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2. Капитальный ремонт системы тепловых сетей мкр.Нурай в г.Тобыл (мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 167 метров трассы
Выполнение – 20 метров трассы (12%).
Материал для проведения ремонтных работ приобретен на 100%. 
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Водоснабжение
1. Капитальный ремонт скважины №1 на территории Психбольницы в г.Тобыл (мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
Выполнение – 100%.
Фактическое освоение на текущий момент  – 967,50931 тыс. тенге
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Водоотведение
1. Капитальный ремонт канализационных колодцев в г.Тобыл (мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 45 шт.
Выполнение – 45 шт. (100%).
Фактическое освоение на текущий момент  – 594,786 тыс. тенге
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