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Теплоснабжение
1. Капитальный ремонт системы ГВС мкр.Нурай в г.Тобыл 
(мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 75,5 метров трассы
Выполнение – 50 метров трассы (66%).
Фактическое освоение на текущий момент  – 228,79699 тыс. тенге
Материал для проведения ремонтных работ приобретен на 100%. 
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2. Капитальный ремонт системы тепловых сетей мкр.Нурай в г.Тобыл 
(мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 167 метров трассы
Выполнение – 20 метров трассы (12%).
Материал для проведения ремонтных работ приобретен на 100%. 
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3. Капитальный ремонт узла учета газа котельной "Нурай"  г.Тобыл
(мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
Выполнение – 100%.
Фактическое освоение на текущий момент  – 750,0 тыс. тенге
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Водоснабжение
1. Капитальный ремонт скважины №1 на территории Психбольницы в г.Тобыл (мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
Выполнение – 100%.
Фактическое освоение на текущий момент  – 967,50931 тыс. тенге
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2. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная в г.Тобыл (переключение жилых домов к новому водопроводу) (мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 177 метров
Выполнение – 45,5 метров (25,7%).
Материал для проведения ремонтных работ приобретен на 100%. 
Фактическое освоение на текущий момент  – 331,695 тыс. тенге
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Водоотведение
1. Капитальный ремонт канализационных колодцев в г.Тобыл 
(мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 45 шт.
Выполнение – 45 шт. (100%).
Фактическое освоение на текущий момент  – 594,786 тыс. тенге
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2. Капитальный ремонт самотечной канализации возле жилого дома №82 по ул.Тауельсыздык в г.Тобыл 
(мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 40 м
Выполнение – 40 м (100%).
Фактическое освоение на текущий момент  – 209,138 тыс. тенге
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3. Капитальный ремонт самотечной канализации возле жилых домов №92, №94 по ул.Тауельсыздык в г.Тобыл 
(мероприятие, планируемое к внесению в инвестиционную программу на 2023 год в ходе корректировки до 01.11.2023)
План – 52 м
Выполнение – 52 м (100%).
Фактическое освоение на текущий момент  – 238,355 тыс. тенге
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